

Таштагольское городское поселение



Таштагольского городского поселения:		
Дата	Улицы	Наименование работ
1- 8.05.2022 г	Шевцовой, Тюленина	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
1- 8.05.2022 г	Щорса 69, Советская 93	Ремонт водопропускной трубы
9-15.05.2022 г	Ушаковой, Заречная, Мичурина	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
16-22.05.2022 г	Лермонтова, <u>Дундича</u> , Толстого, Северная	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
16-22.05.2022 г	Садовая, Геологическая, Поспелова	Профилирование обочин
23-29.05.2022 г	Кирова, Плеханова, 7 ноября, Топографическая	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала

Спасское городское поселение



Спасское городское поселение:		
01 - 08.05.2022 г	<u>Увальная</u>	Профилирование дорожного полотна
09 – 15.05.2022 г	<u>Урушская</u>	Профилирование дорожного полотна
16 – 22.05.2022 г	Мостовая - Набережная	Профилирование дорожного полотна
23 – 29.05.2022 г	Молодежная	Профилирование дорожного полотна
1– 5.06.2022 г	<u>Увальная</u>	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
6 – 12.06.2022 г	Старательская	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
13 – 19.06.2022 г	Логовая	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
20 – 26.06.2022 г	Молодежная	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
27.06 - 3.07.2022 г	Мостовая	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
4 – 10.07.2022 г	Набережная	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
11 – 17.07.2022 г	<u>Урушская</u>	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
18 -24.07.2022 г	Садовая	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
25 – 31.07.2022 г	Кооперативная	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
1 – 7.08.2022 г	Лесная	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
8 – 14.08.2022 г	Базарная	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
15 – 21.08.2022 г	<u>Каларская</u>	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
22 – 28.08.2022 г	Дорога на кладбище	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
15.05. – 15.06.2022 г	Мостовая	Заливка трещин АО « <u>Автодор</u> »

Шерегешское городское поселение

<u>Шерегешское городское поселение:</u>		
01 - 08.05.2022 г	Зеленая, Нижняя, Верхняя	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
01 - 08.05.2022 г	Водозаборная	Профилирование обочин
09 – 15.05.2022 г	Пушкина, Островского	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
09 – 15.05.2022 г	Первомайская	Профилирование обочин
16 – 22.05.2022 г	Кедровая, Свободная	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
16 – 22.05.2022 г	Гагарина	Профилирование обочин
23 – 29.05.2022 г	<u>Зимовская</u> , Северная	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
23 – 29.05.2022 г	Заречная	Профилирование обочин
1– 5.06.2022 г	Дзержинского (частный сектор), Юбилейная (частный сектор)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
1– 5.06.2022 г	Советская	Профилирование обочин
6 – 12.06.2022 г	Шахтерская	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
6 – 12.06.2022 г	Вокзальная	Профилирование обочин
13 – 19.06.2022 г	Молодежная, Кладбище	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
20 – 26.06.2022 г	Славянская, Рябиновая	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала

Казское городское поселение

<u>Казское городское поселение:</u>		
01 - 08.05.2022 г	Алтайская, Лесная, Горького.	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала Углубление водопропускных труб. Восстановление водоотводных канав.
09 – 15.05.2022 г	Космодемьянской, Железнодорожная.	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала Углубление водопропускных труб. Восстановление водоотводных канав.
16 – 22.05.2022 г	Телефонная, Рудная, <u>Шалбанская.</u>	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала Углубление водопропускных труб. Восстановление водоотводных канав.
23 – 29.05.2022 г	Фурманова, Чапаева.	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала Углубление водопропускных труб. Восстановление водоотводных канав.
1– 5.06.2022 г	Поселковое кладбище.	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала. Восстановление водоотводных канав.
6 – 12.06.2022 г	Зелёная, Строительная.	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала Углубление водопропускных труб. Восстановление водоотводных канав.
13 – 19.06.2022 г	Ленина, Лизы Чайкиной, Садовая.	Восстановление водоотводных канав.
20 – 26.06.2022 г	Нагорная, Горняцкая.	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
27.06 - 3.07.2022 г	Театральная, <u>Тельбесская.</u> Советская.	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала Углубление водопропускных труб. Восстановление водоотводных канав.
4 – 10.07.2022 г	Набережная, Октябрьская.	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала

Казское городское поселение



11 – 17.07.2022 г	Шахтёрская, Горноспасательная.	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала. Восстановление водоотводных канав.
18 -24.07.2022 г	Кирова, Мира.	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
25 – 31.07.2022 г	<u>Тенещ.</u>	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала. Восстановление водоотводных канав.
1 – 7.08.2022 г	Школьная	Восстановление водоотводных канав.
8 – 14.08.2022 г	от АЗС до ул. Кирова .	Восстановление водоотводных канав.
15 – 21.08.2022 г	Кедровая, Титова.	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала. Восстановление водоотводных канав.
22 – 28.08.2022 г	<u>Темирская, Фабричная.</u>	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала

Темиртауское городское поселение

Темиртауское городское поселение:		
01 - 08.05.2022 г	Октябрьская	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
09 – 15.05.2022 г	Горького, Пушкина	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
16 – 22.05.2022 г	Чехова	Профилирование дорожного полотна
23 – 29.05.2022 г	Почтовая, Мира	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
1– 5.06.2022 г	Дружбы, Шахтёрская	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
6 – 12.06.2022 г	Строителей	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
13 – 19.06.2022 г	Победы	Профилирование дорожного полотна
20 – 26.06.2022 г	Чкалова, 1 Мая	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
27.06 - 3.07.2022 г	Мичурина	Профилирование дорожного полотна
4 – 10.07.2022 г	Фрунзе	Профилирование дорожного полотна
11 – 17.07.2022 г	Садовая	Профилирование дорожного полотна
18 -24.07.2022 г	Ленина	Профилирование дорожного полотна

Мундыбашское городское поселение



Мундыбашское городское поселение:		
01 - 08.05.2022 г	Дзержинского	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
01 - 08.05.2022 г	Коммунистическая	Профилирование обочин
09 – 15.05.2022 г	Шмидта, Челюскина	Профилирование дорожного полотна
09 – 15.05.2022 г	Вокзальная	Профилирование обочин
16 – 22.05.2022 г	Партизанская	Профилирование дорожного полотна
23 – 29.05.2022 г	Рабочая, Советская	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
1– 5.06.2022 г	Пионерская,	Профилирование дорожного полотна

Мундыбашское городское поселение

6 – 12.06.2022 г	Буденного	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
13 – 19.06.2022 г	Восточная	Профилирование дорожного полотна
13 – 19.06.2022 г	Ленина	Заливка трещин
20 – 26.06.2022 г	Тракторная	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
20 – 26.06.2022 г	Коммунистическая	Заливка трещин
27.06 - 3.07.2022 г	Гоголя	Профилирование дорожного полотна
27.06 - 3.07.2022 г	Вокзальная	Заливка трещин
4 – 10.07.2022 г	Красноармейская	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
11 – 17.07.2022 г	<u>Тельбесская</u>	Профилирование дорожного полотна
18 -24.07.2022 г	<u>Поддубенская</u>	Профилирование дорожного полотна
25 – 31.07.2022 г	Григорьева	Профилирование дорожного полотна
1 – 7.08.2022 г	Школьная, Мундыбашская	Профилирование дорожного полотна
8 – 14.08.2022 г	Сухая, Суворова	Профилирование дорожного полотна
15 – 21.08.2022 г	Луговая, Мамонтова, Лузина	Профилирование дорожного полотна
22 – 28.08.2022 г	Лесная, <u>Левонабережная</u> , Тургенева	Профилирование дорожного полотна
29.08.– 4.09.2022 г	Тургенева, Вокзальная, Беликова	Профилирование дорожного полотна
5 – 11.09.2022 г	п. <u>Поддубень</u> , п. <u>Тельбес</u>	Профилирование дорожного полотна

Кызыл-Шорское сельское поселение

Кызыл-Шорское сельское поселение:		
01 - 08.05.2022 г	п. Ключевой(ул.Мира, ул.Энтузиастов)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
09 – 15.05.2022 г	п. Ключевой(ул.Советская, ул.Набережная, ул. Озерная)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
16 – 22.05.2022 г	п. <u>Малый Лабыш</u>	Профилирование дорожного полотна
23 – 29.05.2022 г	п. <u>Мрас-Су</u> (ул. Набережная)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
6 – 12.06.2022 г	п. <u>Чулеш</u> (ул. Кузнечная)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
13 – 19.06.2022 г	п. <u>Чулеш</u> (ул. Приисковая)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
20 – 26.06.2022 г	п. <u>Чулеш</u> (ул. Охотничья)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала

Коуринское сельское поселение

Коуринское сельское поселение:		
01-15.05.2022г.	п. Алтамаш(ул.Теришковой)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
16 – 29.05.2022 г	п. Килинск(ул.Старателей)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
1 – 30.05.2022 г	п. Алтамаш(ул.Теришковой)	Ремонт моста р. <u>Мунжа</u>
1 – 15.06.2022 г	п. Нижний Сокол(ул.Береговая)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
16 – 30.06.2022 г	п. Килинск(ул.Старателей)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала

Каларское сельское поселение

Каларское сельское поселение:		
01 - 08.05.2022 г	п. Чугунаш(ул.Линейная, ул. Заводская)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
09 – 15.05.2022 г	п. Чугунаш(ул.Суворова, ул. Центральная)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
16 – 22.05.2022 г	п. Чугунаш(ул.Станционная, ул. Калинина)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
23 – 29.05.2022 г	п. Чугунаш(ул.Школьная)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
1– 5.06.2022 г	п. Калары(ул.Станционная, ул.Луначарского)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
6 – 12.06.2022 г	п. Базанча(ул.Комарова, ул. М.Базанча, ул. Молодежная, ул. Школьная)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
13 – 19.06.2022 г	п. Кондома(ул.Школьная, ул.Центральная, ул. Шмакова, пер. Пионерский)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
20 – 26.06.2022 г	п. Карагол(ул.Центральная)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
4 – 10.07.2022 г	п. Амзас(ул.Центральная, ул. Почтовая, ул. Свободная)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
11 – 17.07.2022 г	п. Центральный(ул.Новая)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала

Усть-Кабырзинское сельское поселение

Усть-Кабырзинское сельское поселение:		
01 - 08.05.2022 г	п. Усть-Кабырза(ул.Григорьева, ул. Арбачакова)	Профилирование дорожного полотна
09 – 15.05.2022 г	п. Усть-Кабырза(ул.Апанаева, ул. Школьная)	Профилирование дорожного полотна
16 – 22.05.2022 г	п. Усть-Кабырза(ул.Набережная)	Профилирование дорожного полотна
23 – 29.05.2022 г	п. Усть-Кабырза(ул.Заливная)	Профилирование дорожного полотна
1– 5.06.2022 г	п. Ср. Кичи (ул. Таежная)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
6 – 12.06.2022 г	п. Чилису Аназас (ул. Кедровая)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
13 – 19.06.2022 г	п. Н. Кичи (ул. Таежная)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
20 – 26.06.2022 г	п. Парнагол(ул.Лесная)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
4 – 10.07.2022 г	п. Усть-Кабырза(ул.Советская, ул. Подгорная)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
11 – 17.07.2022 г	п. Усть-Кабырза(ул.Береговая, ул. Кооперативная, ул. Правобережная)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
18 – 24.07.2022 г	п. Усть-Кабырза(ул.Григорьева)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала
25 – 31.07.2022 г	п. Усть-Кабырза(ул.Арбачакова)	Профилирование дорожного полотна с добавлением материала

График ремонта асфальтобетонного покрытия

1-15.05.2022 г	Таштагольское городское поселение Суворова - Техснаб	Противка трещин и швов Ямочный ремонт
16-31.05.2022 г	Таштагольское городское поселение Островского, Пospelова, Ноградская, Макаренко, Шахтерская, Мира-Каммунальная, Тимпрязева, 20 Партсъезда	Противка трещин и швов Ямочный ремонт
01-15.06.2022 г 16-30.06.2022 г	п. Шалым (Артема Коммунистическая, Спортивная) п. Шерегеш (Советская, Держинского, Юбилейная, Гагарин)	Противка трещин и швов Ямочный ремонт
01-10.07.2022 г	п. Каз (Ленина, Победы, Школьная, Л. Чайкиной)	Противка трещин и швов Ямочный ремонт
11-20.07.2022 г	п. Темиртау (Центральная, Шоссейная)	Противка трещин и швов Ямочный ремонт
21-30.07.2021г	п. Мундыбаш (Лузина, Ленина, Коммунистическая, Комсомольная, Октябрьская, Вокзальная, Строительная, Красноармейская, Мамонтова, Лузина)	Противка трещин и швов Ямочный ремонт