

## АКТ

### о результатах контроля исполнения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования «Таштагольский муниципальный район»

г.Таштагол

17 марта 2023

Муниципальное образование «Таштагольский муниципальный район» от имени которого выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом Таштагольского муниципального района в лице председателя комитета Дайбовой Натальи Викторовны, действующего на основании Положения «О Комитете по управлению муниципальным имуществом Таштагольского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Концедент». С одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Кузбасская энергетическая компания» в лице Нежелеева Алексея Ильича, являющегося директором ООО УК «ЮКЭК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась с 01 марта 2023 по 15 марта 2023.

Проверяемый период: по состоянию на 01.03.2023.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

2. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением. Фактов передачи муниципального имущества третьим лицам без согласия собственника не установлено.

3. Во исполнение п. 1.1 Концессионного соглашения № 1 от 15.12.2016г. Концессионер выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее -Работы):

- проектирование, приобретение и частичный монтаж газоочистного оборудования и сооружений (УПК-2 ЦМК г.Таштагол и УПК-5 п. Шерегеш) на сумму – 24 760,80 тыс.руб. Работы продолжаются;

- монтаж котла Е 10-14-225КВ (ке 10-1,4-225кф) № 2 (УПК № 7) п .Каз на сумму- 23 439,51 тыс.руб.;

